

# Heerlen

## Memo

Aan  
commissie Economie, Bestuur en Financiën

Datum  
16 november 2023

Registratienummer  
65987

Auteur  
Ivo Reuvers

Domein/Team  
Domein Economie - Team  
Beleid Economie

Ambtelijk opdrachtgever  
Domein Economie - Manager  
team Beleid Economie

Doel van de memo  
Maak een keuze

Afschrift aan

Bijlage(n)

Onderwerp  
Ontwikkeling Skatepark

### Inleiding

Het realiseren van een grootschalig skatepark met een Euregionale aantrekkingskracht is één van de ambities van het project Oranje Nassaupark. Ik krijg regelmatig de vraag om een doorkijk te geven met betrekking tot het tijdpad van de ontwikkeling van het skatepark

### Stand van zaken

We merken dat de belangstelling voor het skatepark toeneemt en daarmee ook de wens dit zo spoedig mogelijk te realiseren. Aan de andere kant beogen we een complete gebiedsontwikkeling waarin verschillende functies een plek moeten krijgen en zodanig ingepast dat er synergie ontstaat tussen deze functies. Dit maakt dat de doorlooptijd langer zal zijn dan die van een stand-alone skatepark. Dat neemt niet weg dat waar we mogelijkheden zien om te faseren, lees skatepark versnellen, we dat ook zullen doen.

Inmiddels zijn we intensief in gesprek met Kool Cult, een daaraan gekoppelde klankbordgroep én het nieuwe Heerlense skateboardinitiatief Loose Ankles. We zijn blij dat we dit ontwikkeltraject kunnen doorlopen met deze partijen aan onze zijde. Gezamenlijk hebben we ook de landelijk gerenommeerde skateparkbouwer SkateOn gevraagd een startdocument op te stellen. We verwachten dat het programma van eisen voor dit onderdeel in het eerste kwartaal van 2024 gereed is. Parallel hieraan zijn de onderzoeken lopende voor de benodigde bestemmingsplan wijziging.

We verwachten eind 2024 een raadsvoorstel voor de gehele gebiedsontwikkeling Oranje NassauPark ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. Na positief besluit van de gemeenteraad kan de bestemmingsplan procedure, de technische uitwerking en de aanbesteding worden opgestart. Dat zou concreet betekenen dat de aanleg van het skatepark eind 2025 / begin 2026 zou kunnen starten.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Heerlen,  
namens dezen,

wethouder voor Economie en Arbeidsmarkt, Financiën en Sport,  
Duurzaamheid, Heerlen Noord  
M.E.E. de Beer

