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Onderwerp

Stand van zaken projecten behorende bij Actieplan Mobiliteit 2023,
toezegging 2044; Informatie Arriva/NS, toezegging 2901; Informatie buslijn
Avantis, toezegging 2384.

Geachte leden van de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling en
Leefomgeving,

In het eerste kwartaal van dit jaar hebben we u het actieplan Mobiliteit 2023
laten toekomen. In dit actieplan zijn de projecten op het gebied van
mobiliteit die we in 2023 gaan uitvoeren samengevat in een
projectenoverzicht.

Onder toezegging 2044 is opgenomen dat de voortgang van dit actieplan elk
kwartaal aan de commissie LO zal worden teruggekoppeld. Daarnaast is
toegezegd dat er twee keer per jaar een update zal volgen over de voortgang
van het Actieplan Fiets.

Het Actieplan Fiets is een verdere deeluitwerking van de Mobiliteitsvisie
Heerlen in Beweging. De uitvoeringsprojecten maken deel uit van het
volledige mobiliteitsprogramma voor 2023 en daarom wordt de voortgang
van alle projecten integraal aan uw commissie aan geboden.

In dit memo wordt kort en bondig de stand van zaken ten aanzien van de
projecten genoemd waarbij telkens per beleidslijn de projecten vanuit de
verschillende actielijnen worden toegelicht. In deze eerste
voortgangsrapportage na opstellen van het jaarprogramma (maart 2023)
kijken we terug op het volledige eerste half jaar.

Tevens is in dit memo de informatie van Arriva en NS opgenomen, als
beantwoording van toezeggingen 2901 en 2384.
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Stand van zaken t/m juni 2023 Actieplan Mobiliteit

Beleidslijn: Bewustwording en gebruik
e Mobiliteitsplatform:

Afgelopen jaren zijn de eerste stappen gezet in het opzetten van het
Mobiliteitsplatform “Heerlen in beweging”. Op basis van de ervaringen van de
voorgaande jaren, hebben we in 2023 met een nieuw jaarplan een duidelijke
koers ingezet voor het Mobiliteitsplatform. In dit nieuwe jaarplan hebben we
ons gericht op een aantal actielijnen om het platform en de communicatie
rondom het platform te professionaliseren. Binnen deze actielijnen zijn
verschillende partijen (gemeente Heerlen, FB4, Zuid-Limburg Bereikbaar en
Royal HaskoningDHV) betrokken die elk een onderdeel van de actielijn voor
hun rekening nemen. De vier actielijnen zijn in onderstaande afbeelding
uiteengezet.

Beweging op de het mobiliteitsplatform

Bekendheid en zichtbaarheid genereren

Educatie en bijeenkomsten

Bij dit actieplan hoort ook een jaarplanning waar de verschillende activiteiten
zijn benoemd. Hiervan zijn de volgende zaken gerealiseerd:

Het eerste kwartaal heeft voornamelijk in het teken gestaan van het
genereren van content. Het uitnodigen van nieuwe leden is immers alleen
zinvol als er ook daadwerkelijk content te zien is in de groep. Hierom is
allereerst ingezet op berichten met verschillende insteek (stellingen, quiz
vragen, informatieve lokale weetjes) waarvan er gemiddeld 3x per week iets
gepost wordt in de groep.

In januari 2023 had het platform ca. 450 leden met een groeiambitie naar
2000 leden. Begin april had het platform ca. 520 leden. Gezien de inspanning
van dit kwartaal, dat voornamelijk gericht was op het genereren van content
op het platform is deze groei in leden conform verwachting. In april (2e
kwartaal) is er een campagne ingezet om meer leden te trekken voor het
platform. Dit heeft geleid tot een toename van 192 leden naar een totaal van
712 leden.
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e Gebiedsopgave Smart Mobility Zuid Limburg

In het Bestuurlijk Overleg Mobiliteit Zuid Limburg (BRMO) is afgesproken dat
de provincie en de gemeenten in Zuid Limburg gezamenlijk uitvoering gaan
geven aan de opgave Smart Mobility via de uitvoeringsorganisatie Zuid
Limburg Bereikbaar (ZLB). Het betreft hier de ‘zachte kant’ van de uitvoering
van het mobiliteitsbeleid gericht op gedragsverandering.

De werkzaamheden zijn opgenomen in een jaarplan dat bestaat uit een
collectief deel en een aanvullend deel van individuele partners. Heerlen
maakt gebruik van het collectieve deel waarin de Werkgeversaanpak,
fietsstimulering en communicatie zijn opgenomen.

De werkzaamheden rondom de Werkgeversaanpak zijn onverminderd
voortgezet. Om uitbreiding van het netwerk van deelnemende werkgevers te
stimuleren is besloten om de contributie af te schaffen.

Ten behoeve van het stimuleren van fietsgebruik is een nieuwe Menukaart
Fietsstimulering opgesteld. Deelnemende gemeenten en werkgevers kunnen
projecten uit de menukaart kiezen om samen met ZLB op te pakken. Heerlen
doet aan alle actie mee. Het inzamelproject ‘Doneer je gebruikte fiets’, de
‘Voorjaarsactie’ en de ‘Reparatieactie’ zijn reeds uitgevoerd.

Er is een Limburg-brede gedragscampagne opgezet voor studenten van
verschillende onderwijsniveaus, waarin verdieping van de doelgroep wordt
gecombineerd met interventies rond fietsstimulering.

In het kader van de data top 15 heeft er een inventarisatie plaatsgevonden
waarbij in beeld is gebracht wat de huidige stand van zaken is rondom het op
orde krijgen van prioritaire data-items uit de Data top 15. Verder heeft ZLB
ons ondersteund met het op orde brengen van de data en is er een aanzet
gedaan voor de borging. Dit project wordt verder gezamenlijk met ons
monitoringsplan opgepakt.

Beleidslijn: Verkeersveiligheid
e Strategisch Plan Verkeersveiligheid:

Alle wegbeheerders hebben zich geconformeerd aan de uitgangspunten van
het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030). Kenmerkend voor
dit nieuwe landelijke beleid is niet meer dat we alleen reageren op locaties
waar ongevallen gebeuren, maar dat we vooral proactief inzetten op het
verminderen van risico’s (voorkomen is beter dan genezen).

In een eerder stadium is een risicoanalyse opgesteld. Op basis hiervan is het
maatregelenpakket voor Heerlen opgeleverd (uitvoeringsagenda).

Uit de uitvoeringsagenda zijn een 5-tal prioritaire verkeersknelpunten
gefilterd. Deze projecten komen in aanmerking voor subsidie en worden in de
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periode 2023 - 2027 uitgevoerd. De voorbereiding voor het eerste project, de
Dudoklaan is inmiddels gestart.

e Aanpak ‘Top 10 Verkeersknelpunten’ en aanpak ‘grijze wegen’:

Om een objectieve afweging te kunnen maken met betrekking tot de
noodzaak en urgentie van de aanpak van gemelde verkeerssituaties en de
inzet van de (beperkte) middelen hiervoor wordt er binnen de gemeente
Heerlen gewerkt met een prioriteitenlijst van verkeersknelpunten én een
aanpak grijze wegen. Op basis van de vastgestelde beoordelingscriteria wordt
voor beide categorieén jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld. Deze
aanpak wordt vervangen door de risicoanalyse, maar de uitvoering van de
laatste tranche loopt nog door.

Vanuit de top 10 aanpak zijn de Maasstraat, Prins Clausstraat,
Hommerterweg en de Edisonstraat afgerond. De Klinkertstraat is gereed en
geévalueerd. De Ganzeweide is voorbereid en het vooronderzoek voor de
benodigde aanpassingen in Groeét Genhei is afgerond. De voorbereiding voor
de rotonde Heldevierlaan en voor de Schelsberg en Huisbergerstraat wordt
opgestart.

e Pilot flitspalen

De verplaatsbare flitspaal aan de Schelsberg is geplaatst. Deze zogenaamde
Flexflitser rouleert over meerdere locaties. Gedurende een periode van 2 jaar
staat de flitspaal een aantal keren, voor een periode van telkens 2 maanden
op de locatie Schelsberg.

e Aanpak basisscholen:

Met het project TrapStepStap Challenge willen we in het kader van de
verkeersveiligheidsaanpak rondom basisscholen, het fietsen, lopen en
steppen naar school stimuleren en het autogebruik onder ouders
terugdringen. Naast activiteiten rond de school die gericht zijn op
gedragsverandering voeren we ook aanpassingen in de openbare ruimte uit.
Het betreft hier met name het aanbrengen van markering en de plaatsing
van attentie verhogend straatmeubilair zoals gekleurde palen en hekwerken.

De TrapStepStap Challenge heeft in de eerste helft van dit jaar op de
basisscholen De Wegwijzer, Frans Postma en Gerardus Majella
plaatsgevonden. De aanpassingen voor de openbare ruimte zijn voorbereid.
Uitvoering volgt zo spoedig mogelijk.

Vanuit de eerdere acties rondom de basisscholen Eijkenderveld, Mijnspoor,

Ganzerik, Windekind en de Tovercirkel zijn de aanpassingen in de openbare
ruimte inmiddels opgeleverd.
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e Actualisering wegcategorisering Heerlen

Vanuit de regionale mobiliteitsstructuur Zuid Limburg hebben we gewerkt aan
de uniforme uitwerking van de mogelijkheid tot invoering van
gebiedsontsluitingswegen met een snelheid van 30 km/h (GOW 30). Dit als
uitwerking van de 2¢ kamer-motie Kroger en Stoffer waarin 30 km/h binnen
de bebouwde kom als leidend principe wordt gehanteerd. Het gezamenlijk
opgestelde rapport 30 km/h, tenzij, Regionale aanpak Zuid-Limburg” met
daarin het adviesnetwerk 30 km/h is gereed en is op 12 april 2023 aan het
Bestuurlijk Regionaal Mobiliteitsoverleg Zuid-Limburg (BRMO) voorgelegd
waarbij is besloten om het adviesnetwerk als startpunt voor verdere keuzes,
besluitvorming en uitvoering te hanteren. Het rapport vormt hierbij de eerste
afgeronde stap van onze actualisatie van de wegcategorisering in Limburg

Beleidslijn: Leefbaarheid
e Parkeren

Vervolg digitaliseren:
- in de Willemstraat wordt aan een selecte doelgroep (ondernemers)
de mogelijkheid geboden om (digitale) parkeervergunningen aan
te vragen.

Pilot Schopla:
- De pilot rondom de aanpak van parkeerproblemen in de buurt
Schopla is afgerond. In overleg met de bewoners worden enkele
kleine verkeersaanpassingen doorgevoerd.

Uitwerking betaald parkeren:

- In de Parkeernota “Visie- en Ambitiedocument” uit 2016 zijn een
aantal acties beschreven waaronder een periodiek
parkeeronderzoek, tariefdifferentiatie en het bieden van
parkeerproducten op basis van een vastgesteld
doelgroepenbeleid. Als uitwerking van de tariefdifferentiatie zijn
een 3-tal parkeerlocaties (deel Apollolaan, Euterpelaan en
Laanderstraat) gewijzigd in langparkeerplaatsen met een laag
tarief van € 3,00 per dag en als zodanig toegevoegd aan de
parkeerzone B1l. Het aantal langparkeerplaatsen rondom het
centrum met een tarief van € 3,00 per dag is daarmee gestegen
van 64 tot 105.

Parkeernormen:

- De actualisatie van de parkeernormensystematiek is in
voorbereiding. Vaststelling wordt voorzien in het derde kwartaal.
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Beleidslijn: Duurzame netwerken
e Uitvoering actieplan fiets

De voorbereiding voor aanpassing van de rotonde Heerlerbaan-Clemens
Meulemanstraat, de Henry Dunantstraat en de Willem Barentzweg is gestart.

e Verkeersafwikkeling Avantis/Trilandis

Met de provincie Limburg en Rijkswaterstaat zijn afspraken gemaakt voor
een verdere aanpak van de verkeersproblematiek. In eerste instantie wordt
samengewerkt aan het opstellen van een faseplan voor de initiatieffase. Dit
traject is nodig om tot een provinciale startbeslissing te komen.

Als korte-termijn maatregel is de voormalige fietsbrug Vrusschenhusken
inmiddels gewijzigd in een 1-richtingsverbinding voor personenauto’s om
hiermee de verkeersdruk nabij de aansluiting Trilandis — rotonde buitenring
te verminderen.

e Bereikbaarheidsaanpak Molenberg

In het onderzoeksrapport ‘Mobiliteit in Molenberg’ zijn een aantal
maatregelen benoemd. In de eerste helft van dit jaar hebben we hier van de
volgende projecten uitgevoerd:

- We zijn een traject met de scholen gestart waarbij we ons in lijn met
de aanpak verkeersveiligheid scholen richten op zowel de fysieke
omgeving als op gedragsbeinvloeding. Uitvoering staat gepland voor
begin komend schooljaar.

- We hebben een wandel- en een fietstocht georganiseerd met de
fietsambassadeurs en bewoners van de wijk. Hiermee hebben we o.a.
knelpunten inzichtelijk gemaakt die we de komende tijd zullen gaan
aanpakken.

- Er is een Velocity deelfietsstation gerealiseerd nabij C-Mill.

. Openbaar Vervoer:

We streven naar een geintegreerd duurzaam mobiliteitssysteem waarbij het
bieden van keuzevrijheid en flexibiliteit centraal staat. Openbaar vervoer
neemt hierin een belangrijke plaats in. We doen er alles aan om onze stad en
de regio per OV goed bereikbaar te houden en om afschaling te voorkomen.

- NS: IC Randstad - Heerlen - Aachen

Samen met de Provincie Limburg en het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat blijven we streven naar een volwaardige intercityverbinding
tussen de Randstad en Aachen. Om de verbinding tussen Eindhoven en
Aachen te realiseren dienen allereerst infrastructurele verbeteringen op
station Eindhoven te worden gerealiseerd. De Provincie heeft inmiddels
gemeld dat in afwachting hierop decentralisatie van de treinverbinding tussen
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Heerlen en Eindhoven (de verbinding Aachen-Eindhoven raakt nu aan twee
concessies) verder wordt uitgewerkt met als doel om de trein Aken -
Eindhoven al versneld in de randen van de dag en/of weekenden te laten
rijden.

- NS: Dienstregeling

In maart 2023 heeft de provincie de adviesaanvraag voor de dienstregeling
2024 van de NS ontvangen. Het voorstel van NS omvatte een

verslechtering (reistijd en reisopties) voor reizigers uit Weert, Roermond,
Sittard en met name Heerlen op vrijdag, zaterdag en zondag. Op deze dagen
zou geen sprake meer zijn van een rechtstreekse verbinding tussen Heerlen
en de Randstad. Waar deze situatie op dit moment reeds bestaat vanuit
(tijdelijk) personeelstekort, werd deze in de adviesaanvraag 2024 structureel
van aard zonder een duidelijk perspectief richting de toekomst.

Deze forse achteruitgang van de bediening en bereikbaarheid van Heerlen
(en heel Zuid Limburg) is uiteraard niet wenselijk. Zowel provincie als
Heerlen/Parkstad hebben in een reactie NS verzocht om deze keuze opnieuw
te bezien.

In de recentelijk binnengekomen tweede adviesaanvraag is deze keuze
gewijzigd. Er is weer een directe verbinding opgenomen.

- Arriva: Dienstregeling bus

Arriva heeft een concept-vervoerplan 2024 opgesteld. Van de
wensen/opmerkingen die we vanuit Heerlen tijdens de uitvraag voor het
nieuwe vervoerplan hebben ingediend is de verbetering van de buslijn naar
Avantis gehonoreerd. In het concept is opgenomen dat Avantis vanaf
december via lijn 10 direct verbonden wordt van/naar station Heerlen.
Hiermee kunnen reizigers rechtstreeks tussen het station en Avantis reizen.
Vanuit heel Parkstad (en vanuit trein) is Avantis dan met maximaal 1
overstap te bereiken. Aanpassing van de lijnvoering om de Passartweg te
bedienen (Bovengrondse Vakschool) is volgens Arriva echter niet mogelijk.
Wij zullen hierover in gesprek blijven met Arriva.

- Arriva: dienstregeling trein

De Drielandentrein zal per december gaan rijden. In eerste instantie twee
keer per uur waarbij het ene half uur tussen Aachen en Luik en het andere
half uur tussen Aachen en Maastricht.

Algemeen: Arriva geeft aan dat daar waar de huidige dienstregeling als
gevolg van tekort aan beschikbaar personeel op sommige onderdelen tijdelijk
is afgeschaald, ze voor de komende dienstregeling weer uitgaan van een
normale dienstregeling. Wij doen alles wat wij kunnen om Arriva te bewegen
dit al voor deze tijd op te lossen.
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Beleidslijn: Doorontwikkeling
e Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg:

Als deelnemer aan het kernteam Mobiliteit Zuid Limburg hebben we
gezamenlijk verder gewerkt aan de uitvoeringsagenda behorende bij de
Mobiliteitsvisie Zuid Limburg, de Mobiliteitsagenda.

Naast de eerder genoemde Gebiedsopgave Smart Mobility Zuid Limburg en
de uitwerking van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid / Regionale aanpak
30-tenzij wordt vanuit de Mobiliteitsagenda het Actieplan Fiets Zuid-Limburg
(op basis van het opgestelde Fietsnetwerk Zuid Limburg) opgesteld.

e Uitvoeringsagenda Parkstad

Gelijktijdig met het opstellen van de Mobiliteitsagenda Zuid Limburg hebben
we in Parkstad de Uitvoeringsagenda Mobiliteit Parkstad opgesteld. Vanuit
dezelfde gedachte als de Mobiliteitsagenda Zuid Limburg, ‘door samen te
werken waar dat kan kunnen we méér bereiken met minder middelen’, zijn
de regionale projecten benoemd.

Vanuit de agenda hebben we gezamenlijk een haalbaarheidsonderzoek
opgestart naar een fietsverbinding tussen Parkstad en de Westelijke
Mijnstreek. Ook zijn we bezig met de voorbereiding voor een visie
Deelmobiliteit en Mobiliteitshubs en onderzoeken we specifiek de
mogelijkheid tot inzet van deelauto’s.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Heerlen,

namens dezen,

wethouder voor Beheer en Onderhoud, Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening en
Ouderenbeleid,

M.P.G.M. Peters

Dit memo is digitaal ondertekend en daarom staat er geen handtekening onder.
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